

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการงาน งานปรับปรุงลาน 5000 ที่นั่ง ริมรั้วบริเวณหลังป้ายคณะเทคโนโลยีการเกษตร (FBT) จำนวน 1 รายการ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,599,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงลาน 5000 ที่นั่ง ริมรั้วบริเวณหลังป้ายคณะเทคโนโลยีการเกษตร (FBT) เนื่องจากพื้นที่หลังป้ายคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 2,568,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5ก, ปร.5ข, ปร.5(พ)
 - 6.3 ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รองศาสตราจารย์สุพจน์	ศรีนิล
7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ	จันท์จันทรวงศ์
7.3 นายเทิดศักดิ์	ผาววัน
7.4 นางสาวกรองทิพย์	สกุนตศรี
7.5 นางสาวณัฐนิษฐ์ษา	ฉิมพาลี
8. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - ราคอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - สืบราคาจากท้องตลาด

www.vrsteel.com
www.onestockhome.com
www.homepro.com
www.thaiwatsadu.com
www.sirichaielectric.com
www.knack.co.th
www.udomkit.com
www.udwasadu.com

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงลาน 5000 ที่นั่ง ริมรั้วบริเวณหลังป้ายคณะเทคโนโลยีเกษตร(FBT)

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

3 ชุด

คำนวณราคากลาง

30 มีนาคม 2026

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	2,489,879.32	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	78,645.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,568,524.32	
	ราคากลาง	2,568,000.00	
	สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

**หมายเหตุ กรณีที่แบบรูปรายการขัดกับ BOQ ให้ยึดรายละเอียดใน BOQ เป็นหลัก



(รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเท็ดศักดิ์ ผาวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรองทิพย์ สกุนตศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐนิชฐ์ชา ฉิมพาลี)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงลาน 5000 ที่นั่ง ริมรั้วบริเวณหลังป้ายคณะเทคโนโลยีเกษตร(FBT)

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

13 แผ่น

คำนวณราคากลาง

30 มีนาคม 2026

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,907,661.14	1.3052	2,489,879.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				รวมค่าก่อสร้าง	2,489,879.32

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา

บาท / ตารางเมตร



(รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ฤทธิ์

จันทน์จันทรวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเท็ดศักดิ์ ภาวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกรงทิพย์ สกุนตศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวณัฐนิชฐ์ชา ฉิมพาลี)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงลาน 5000 ที่นั่ง ริมบริเวณหลังป้ายคณะเทคโนโลยีเกษตร (FBT)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงลาน 5000 ที่นั่ง ริมบริเวณหลังป้ายคณะเทคโนโลยีเกษตร (FBT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

30 มีนาคม 2026

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงลาน 5000 ที่นั่ง ด้านดินถมคลองกรุง								
1.1	งานซ่อมแซมทูลถมถนน ขุดเป็นเศษหินออกกลบอัด 95% MODIFIED	222.00	ตร.ม.	162.00	35,964.00	110.00	24,420.00	60,384.00	
1.2	PRIME COAT พื้นทาง	4,447.00	ตร.ม.	20.00	88,940.00	10.00	44,470.00	133,410.00	
1.3	ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC HOT MIXED 1 ชั้น หนา รวมไม่น้อยกว่า 6 cm. บดอัดแน่น 95% MODIFIED	4,447.00	ตร.ม.	329.31	1,464,460.63	-	-	1,464,460.63	
1.4	หินคลุกหนา 0.10 ม. (2.426 ตรม.)	291.14	ลบ.ม.	466.00	135,673.23	99.00	28,823.28	164,496.51	
1.5	บดอัดหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY	2,426.00	ลบ.ม.		-	35.00	84,910.00	84,910.00	เครื่องจักรกลหนัก
	ราคารวมงานปรับปรุงลาน 5000 ที่นั่ง ด้านดินถมคลองกรุง				1,725,037.86		182,623.28	1,907,661.14	

